
附件1
2019年鲤城区第三产业招商引资项目表
	序号
	项目名称
	项目内容
	预计总投资

（亿元）
	投资方
	项目进展情况
	责任

单位

	
	
	
	
	
	
	

	1
	兴贤路中段
片区改造项目
	位于江南街道笋江桥头、兴贤路中段，占地面积约147亩，总投资20亿元，总建筑规模约26万㎡。项目拟以土地出让模式进行开发，与新天广场、锦美高山安置区、街心公园连片形成500亩的城市综合体，拟招引以商业地产见长的房地产商，在2年内打造集商业、创客中心、高档住宅为一体的开放体验式的海丝风情商业街区和城市会客厅。
	20
	待招拍挂后确定
	已基本完成房屋征收工作，正在抓紧进行已签约房屋和厂房的拆除任务。
	江南街道

	2
	泉州滨江皇冠假日酒店及
商住项目
	酒店管理；住宿；停车场服务；餐饮服务；企业形象策划；庆典礼仪服务；摄影服务；会议及展览展示服务；保洁服务。
	8
	重庆洲际酒店投资有限公司
	项目正在招商，已与泰禾影院签订合同；酒店部分正在进行外装修；预计于2019年底营业。
	浮桥街道

	3
	原中心粮库
用地项目
	项目位于江南街道亭店社区池峰路七支路边，地面积约26.1亩，建筑面积约4万平方米，总投资3亿元。项目以土地出让模式进行开发，拟招引房地产商，建设高档住宅小区，与周边的万祥医院、泉州江南老年颐乐园等一道，助推池峰路两侧加速繁荣。
	3
	待招拍挂后确定
	即将上市地价会研究后推出招拍挂。
	江南街道

	4
	纯电动网约车项目
	比亚迪汽车与滴滴合作，纯电动汽车网约车项目，计划2019年在泉州投放6000辆。
	2.5
	亚滴新能源科技泉州有限公司
	已办理公司执照，截至目前已有2000辆车投放市场。
	临江街道

	5
	刺桐时代村
	“刺桐时代村”位于泉州美食城内，是目前国内最大的室内怀旧主题观光文化村，其占地约1万㎡，预计投资2亿元。内含智能化系统建设5000万元（含门票系统、收银系统、夜景工程、智慧园区等）；刺桐时代村设计、建设、造景、装修、装饰9600万元；非遗传艺剧坊总投入资金预算为3000万元；其他为祈福广场建设1000万元、IP建设1000万。其创新之处将通过“眼、耳、鼻、舌、身、意”六感深度“美食+”的核心吸引点演绎泉州传统文化与饮食文化之美。
	2
	泉州中领美食文化运营有限公司
	目前已进入施工阶段，招商工作同步进行，招商已完成50%以上。
	开元街道

	6
	程居“汽电”创意产业园项目
	拟在鲤城区高新技术园区南环路紫山路原超越服饰（中国）有限公司厂区打造“以汽车零配件贸易为基础、电子商务办公为延伸、融合多样化的现代服务业”的多元化城市综合体，形成具有“电商产业极具特色、园区环境生态优美、仓配物流智能高效、闽南文化氛围浓厚”等特点的智慧园区。
	2
	泉州市达顺置业投资有限公司
	已于1月份完成股权拍卖，目前重整方已进驻开展股权变更及实际交接工作。项目拟引进上海程居投资管理有限公司进行运营，目前该公司正在进行项目初步规划。
	临江街道

	7
	万邻仓储式
批发超市
	互联网平台建设，仓库、批发中心、门店一体化仓储式批发超市项目建设。
	2
	泉州万邻互联电子商务有限公司
	已在试点营业。
	金龙街道

	8
	嘉鸿创业园
	建设文创、创意产业的孵化基地。
	2
	福建泉州嘉成皮件手套有限公司
	正在洽谈。
	金龙街道

	9
	泉州数字经济产业园项目
（罐头厂）
	在旧厂房基础上进行更新改造，以“腾笼换鸟”的方式建设鲤城数字经济产业园，以“安全、绿色、智慧、健康”为理念，以建筑物作为园区的基础载体，将微观建筑物与宏观园区的管理服务相结合，建设数字经济集聚发展平台，打造“以鞋服电商类数字经济为基础、软件和信息技木服务为支撑、配套数字经济的互联网相关服务”的综合型数字经济产业园，形成具有“电商产业极具特色、园区环境生态优美、仓配物流智能高效、闽南文化氛围浓厚”等特点的数字经济类智慧园区。实施以大数据、智能化为引领的创新驱动发展，推动数字经济与实体经济深度融合，有助于鲤城区破解发展空间束缚、弥补工业下降空间，加快产业结构调整和经济增长模式转变，推动产业高端化发展。
	1.6
	福建泰克通信
有限公司

国中长城（北京）建设发展有限公司
	正在洽谈。
	临江街道、金龙街道

	10
	万祥康复中心
	闽祥医疗团队投资入驻万祥医院，该医院总用地面积82632.7㎡（约124亩），其中一期综合楼地上十二层，地下一层，建筑面积约26000㎡，预计投入1.5亿用于装修及设施建设。
	1.5
	福建闽祥医疗投资管理有限公司
	已签约落地。
	江南街道

	11
	泉州校园文化创意产业园
	泉州校园文化创意产业园区规划面积3万平方米，呈T字型结构，复原捷龙超市（海博）场地改造工程。拟引进从事校园文化建设，中、小学教育装备企业100家左右，年销售总值超亿元。
	0.5
	泉州书香校园文化创意产业有限公司
	已于3月27日正式挂牌成立。
	海滨街道


附件2
鲤城区2019年第三产业重点项目安排表
	序号
	项目名称
	项目性质
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	建设
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	计划
投资
(万元)
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	合计32个，其中在建17个。
	2024580 
	172770 
	　

	一、商贸物流（7个）　
	342200
	101100
	　

	1
	江南兴贤路中段片区改造项目
	在建
	用地面积约147亩，规划建设为开放式、文创文旅商娱多元素融合的商业街区综合体，总建筑面积约26万平方米，需征收房屋面积12.92万平方米。
	2019-
2021
	180000
	60000
	第一季度完成控规调整；第二季度市政府地价会确定地价；第三季度推出土地“招拍挂”出让；第四季度办理相关基建手续。
	江南兴贤路中段片区项目指挥部
江南街道党工委、办事处
 区住建局
	张克曼王泽勇
	吴振强
伍伯伟

	2
	海天商贸物流产业园
	在建
	位于高新区四期，用地面积109亩，拟建设物流中心及配套设施用房总建筑面积约8万平方米。
	2019-
2020
	20000
	1500
	第一、二季度完成招商工作；第三季度进入项目方案设计及报批工作；第四季度争取项目一期动工建设。
	海滨街道党工委、办事处
高新区党工委、管委会
海天材料科技股份
有限公司
	欧阳春
李松茂
王国珍  
	黄向阳
吴振法

	3
	电子商务总部基地
	在建
	用地面积63.89亩，总建筑面积12.1万平方米，拟培育入驻电子商务企业1000余家，建成一个集货源供应、物流配送、市场、设计、金融为一体的专业电子商务园区。
	2014-
2020
	65200
	15000
	第一季度6#-8#楼施工到9层；第二季度6#-8#楼施工到13层；第三季度6#-8#楼施工到17层；第四季度6#-8#楼封顶。
	华天房地产开发有限公司
临江街道党工委、办事处
区商务局
	钟岩泉
董宗雄
许旭川
	黄向阳

	4
	菲律宾国际商业公司旧厂房改造
	在建
	占地约14亩，总建筑面积约2.2万平方米，并新建约1.2万平方米建筑用作小型商场，其中新增100个以上停车位，建设集瑞舍酒店、悦来酒家、购物商场一体的商业中心。
	2019-
2020
	12000
	4000
	第一季度完成土地平整，动工建设；第二季度完成地下停车场建设；第三季度主体结构封顶，第四季度进行内外装修。
	菲律宾国际商业公司
江南街道党工委、办事处
区住建局
	章  鹏
王泽勇
张  翼
	黄绍芒

	5
	全球通汽车产业园
	在建
	位于常泰街道上村社区，用地面积约56亩，总建筑面积约3.2万平方米，包括A、B、C三个区，建设机动车交易市场和汽车产业园，重点发展汽车金融服务中心、全球汽车拍卖中心交易平台等服务项目。
	2016-
2019
	10000
	5000
	第一季度C区动工，完成基础土方、提压承台、柱子钢筋绑扎等基础工程；第二季度完成C区主体钢构、柱子模板、吊立柱安装、调试等建筑工程；第三季度完成室外配套设施、装修和部门商户装修；第四季度开业运营。
	全球通汽车实业有限公司
常泰街道党工委、办事处      
	张成林
欧阳克勤
	王江涛


	欧阳克勤
	陈燕飞

	7
	上海大众汽车城项目
	在建
	位于常泰街道常泰路，占地约58亩，项目规划引入上汽大众、斯柯达、荣威、电咖等品牌，致力于建成集自营品牌汽车、平行汽车、新能源汽车及充电装置于一体的汽车走廊式一体化综合项目，打造泉州首个新能源汽车城。
	2018-
2021
	35000
	6000
	第一季度完成项目规划手续变更，新方案设计、审批等工作，同步做好电咖、云度等新试营业工作；第二季度完成施工图设计及审查等；第三季度完成项目招投标及开工建设前期工作；第四季度项目开工，桩基工程施工、部分土方开挖及地下室部分施工。
	福建世腾汽车销售集团
金龙街道党工委、办事处                                                                                                         
	杨  坚    孙刚涌                                                                                                                          
	王江涛

	二、旅游服务（8个）　
	757200
	24000
	　

	8
	紫帽山农业观光生态园
	在建
	位于金龙街道曾林社区、龙岭社区，首期用地面积范围约500亩，其中生态旅游度假用地248.83亩，流转果杂地约250亩。
	2011-
2020
	53000
	14000
	第一季度开展项目招商，进行低产林植被改造；新建建筑物及相关配套项目方案设计和报批；第二季完成果树抚育500亩，进行现有建筑物升级；第三季完成项目合作商、运营商入驻运营，完成现有建筑物升级，新建建筑物及相关配套进场开工；第四季度新建建筑物及相关配套完成50%以上。
	紫帽山农业观光生态园
项目建设指挥部
金龙街道党工委、办事处
	李晓端
孙刚涌
	曾朝阳

	9
	泉州新门旅游文化休闲街区
	在建
	东西分别以新华南路、金洲街为界，南北分别以笋浯溪、八卦沟为界，约27公顷，总体规划为“一基地”、“一中心”、“一实践区”、“一孵化街”和“一体验区”。
	2014-2020
	100000
	10000
	第一季度：三大旧厂房启动报批报建工作。第二季度：完成蔬菜公司3#、6#整体改造，启动2#楼青年共享社区施工改造；完成主街行道树亮化工作。第三季度：2#楼完成改造并正式对外；4#、5#楼启动施工改造；皮革厂移交中侨进行主体建设；完成主街景观微改造；小黄楼启动施工改造。第四季度：蔬菜公司完成整体改造；其他旧厂房进入二装设计及启动部门楼栋的施工改造。
	新门旅游文化发展有限公司
鲤中街道党工委、办事处
区商贸发展有限公司
区文旅局
海滨街道党工委、办事处
	王剑鹏
庄蓉梅
吴远萍
黄志军
欧阳春
	张应辉

	10
	龙岭景观提升工程及山体旅游开发项目
	预备
	传统村落综合整治350亩，通过“点、线、面”相结合分类实施龙岭革命老区民居整修，拓展老区用地新空间，完善“七个一”服务配套，建设旅游服务配套和党群活动基地、中小学生校外实践基地，开发龙岭周边山体生态休闲旅游项目。
	　
	1200
	　
	开展古龙路（龙岭段）及部分村道（共2.3公里）拓宽、欧阳詹读书处旧址修复项目等前期工作，争取动工建设。
	金龙街道党工委、办事处
区住建局
区自然资源局
	孙刚涌
张  翼
郑永年
	王锦延


谷岭人家（田园综合体）

项目指挥部


李晓端


曾朝阳

许顺达

王锦延

	吴振法

	12
	侨乡自驾游中心（宝远广场）
	预备
	用地面积102亩，主体规划建设占地面积40亩，总建筑面积2.8万㎡；另配套占地面积62亩，作为园林绿化景观配套用地和预留发展用地。
	　
	25000
	　
	上半年协调落实项目配套用地交付，完成前期相关基建手续办理；下半年适时启动项目建设。
	海瑞实业发展有限公司
侨乡自驾游中心建设指挥部
常泰街道党工委、办事处
鲤城房地产公司
	吴超毅
唐清祥
倪著佳
黄文明
	吴碧林

	13
	泉州聚宝城南文化街区
	预备
	总建筑面积约31.7万㎡，其中一期规划面积约285亩，建筑面积约25万㎡。项目以街区修缮更新为主，建设内容包括道路基础设施建设、建筑物立面景观改造提升和南环城河内濠沟水系的整治。
	
	420000
	　
	调整项目规划设计方案，开展招商和融资等工作，适时启动征收。
	聚宝城南文化街区项目
建设指挥部
临江街道党工委、办事处
泉州聚宝城南发展
有限公司
	张惠良
董宗雄
郑文明
	张刺治
陈财水
吴振强
吴碧林

	14
	乌石山公园（乌石山旅游观光生态园）
	预备
	占地面积382.5亩，规划建设一环、一湖、六区。
	　
	3000
	　
	上半年完成公园相关手续报批；下半年争取动工建设。
	江南街道党工委、办事处
区农水局
区住建局
区自然资源局
	王泽勇
吴永志
张  翼
郑永年
	吴振强


市文旅集团


鲤城房地产开发公司


张清海

李少霏

	杨少川
	张应辉

	三、创意产业（2个）　
	24000
	0
	　

	16
	泉州工艺美术创意园
	预备
	位于许厝埕13号，用地面积约12.7亩，总建筑面积3.04万㎡，拟打造成集工艺美术保护、培训、创作、生产展览、销售、拍卖、旅游餐饮娱乐为一体的创意产业园。
	　
	10000
	　
	上半年完成招商；下半年争取动工建设。
	市工艺美术工业公司
海滨街道党工委、办事处
	吴汉平
黄伟民
	高云飞

	17
	繁荣路文创产业项目
	预备
	项目全长约700米，规划改造建筑面积约7.88万㎡。引入工艺品设计、文化艺术以及相关产业，将繁荣路打造成集产业、文化、艺术、教育、餐饮、娱乐、生态环境于一体的城市新空间。
	　
	14000
	　
	上半年开展项目前期论证及相关审批工作；下半年争取开始对文创街立面整治以及道路整治和周边绿化建设。
	冠星礼品工艺有限公司
浮桥街道党工委、办事处
	吴序旧
林金苗
	张应辉

	四、总部经济（5个）　
	232000
	19400
	　

	18
	滨江总部经济区
	在建
	占地面积133亩，总建筑面积68万平方米，建设格来德总部大厦（1#地块）、2#（云鹤大厦）、3#地块（环亚大厦）、鲤商大厦（4#地块）、富华广场（5#地块）、富丽广场（6#地块）、中闽百汇大厦（8#地块）、星龙总部大厦（9#地块）、中展望总部大厦（10#地块）等9个总部大楼以及泉州滨江资产管理中心和滨江总部广场（7#、11#地块）2个公共配套项目。
	2013-
2021
	200000
	15000
	第一季度力争1#、10#地块复工、2#地块进场施工、3#地块地下室施工，5#、6#、8#地块主体结构施工，7#、11#地块内部装修，9#地块内外装修；第二季度力争1#、10#地块复工，2#、3#地块地下室施工；5#、6#、8#主体结构施工，7#、11#地块内装修，9#地块进入内外装修；第三季度1#、10#地块力促复工，2#、3#地块地下室施工，5#、6#、8#地块主体结构施工，7#、11#地块进行内装修，9#地块内外装修；第四季度1#、10#地块力促复工，2#、3#地块转入主体结构施工，5#、6#、8#地块主体结构封顶，7#、11#地块完成验收投入使用，9#地块完成验收对外招租。
	区总部办
区住建局
浮桥街道党工委、办事处
金塔段指挥部
格来德投资发展有限公司
鼎兴投资管理有限公司
环星投资有限责任公司
鲤商投资股份有限公司
东南辉煌投资有限公司
神州投资有限公司
中闽百汇置业有限公司
星龙投资有限公司
中展望发展有限责任公司
滨江资产管理有限公司
	韩冬来 张  翼
张志强
黄俊宏
石栋栋
陈庆元
余雄智
蒋剑松
陈开通
魏群锋
蒋春生
黄学禄
	陈伟群



	欧阳克勤
	吴振法

	20
	泉州南平商会总部大楼
	预备
	位于金龙街道古店社区，用地面积约3.72亩，拟建总部大楼一栋，建筑面积约1.5万平方米。
	　
	4000
	　
	上半年项目用地推出公开“招拍挂”出让，办理土地出让手续；下半年项目业主办理基本建设审批手续，争取开工建设。
	金龙街道党工委、办事处
	孙刚涌
	王江涛

	21
	泉州丰业集团总部大厦
	预备
	项目用地面积17亩，拟打造总建筑面积1.5万平方米，楼高22层的多元化商业办公大楼。
	　
	8000
	　
	上半年完成设计报批；下半年争取动工建设。
	泉州市丰业集团
常泰街道党工委、办事处
	杨丰生
欧阳克勤
	陈燕飞

	22
	澳门泉州商会总部大厦
	预备
	位于江南街道乌石社区，南环路西南侧、游乐园北侧，用地面积10亩，拟建设澳门商会总部大厦，总建筑面积约2.8万平方米。
	　
	10000
	　
	上半年项目用地范围及性质进行调整报批；下半年进行拆迁工作，完成土地“招拍挂”出让，争取动工建设。
	澳门商会总部大厦项目指挥部
江南街道党工委、办事处
区住建局
	王泽勇
张  翼
	吴振强

	五、酒店餐饮（2个）　
	144000
	16750
	　

	23
	泉州茂诚滨江国际酒店及商住项目
	在建
	用地面积84.6亩，总建筑面积28.74万平方米，其中五星级酒店10.23万平方米、商住配套项目建筑面积18.51万平方米。
	2015-
2019
	130000
	11000
	第一季度完成1-3#、5#、8#-10#楼交房；第二季度6#-7#楼主体结构封顶，酒店内装修完成30%；第三季度6#-7#楼内外装修完成50%，酒店内装修完成70%；第四季度6#-7#楼竣工，酒店交付使用。
	茂诚置业有限公司
浮桥街道党工委、办事处
金塔段指挥部
	李斯权
林金苗
黄俊宏
	黄向阳

	24
	万盛酒店
	在建
	占地面积20.47亩，建设2幢25层商务酒店及配套设施，总建筑面积约4.78万平方米。
	2015-
2019
	14000
	5750
	第一季度主体施工到7层；第二季度主体施工至13层；第三季度主体施工至19层；第四季度主体结构封顶。
	万盛置业有限公司
高新区党工委、管委会
临江街道党工委、办事处
	林志煌
李松茂
董宗雄
	吴振法

	六、文化（4个）　
	392380
	3520
	　

	25
	曾公亮文化园
	在建
	项目建筑面积为1240㎡，分项目有：泉州曾公亮学术研究会办公楼、曾公亮纪念馆、曾公亮文化广场、宣靖坊、优秀传统文化传承教育墙。
	2018-
2020
	4380
	520
	第一季度文化广场石构件完20%；第二季度宣靖坊石构件完成20%；第三季度优秀传统文化传承教育墙石构件完成30%及纪念馆完工60%；第四季度曾公亮学术研究会办公楼完成方案设计及办理工程建设前期相关手续。
	鲤中街道党工委、办事处
泉州曾公亮学术研究会
	庄蓉梅
曾文军
	陈伟群

	26
	泉州在东方生活艺术馆
	在建
	拟对位于崇福路的东城宾馆进行改造，占地面积6亩，建设面积8500平方米，建设内容是文化主题客房、闽南民宿体验、地方民俗展示及泉州非物质文化遗产传习所入驻。
	2017-
2019
	5000
	3000
	第一季度停车场施工，完成前楼改造；第二季度完成一期项目装修收尾及试营业准备；第三季度完成二期旧房区改造；第四季度完成二期项目收尾并开业投入使用。
	泉州在东方酒店管理有限公司
开元街道党工委、办事处
	陈艺文
陈辉煌
	张应辉

	27
	海西工艺文化产业运营中心项目（一期）
	预备
	占地面积100.7亩，拟开发总建筑面积约40万平方米，建设内容为建设集工艺集团总部、工艺品展示交易中心、工艺美术大师工作室、工艺文化交流中心、中小企业金融服务平台为一体的海西工艺文化产业营运中心。
	　
	350000
	　
	配合市领导小组开展工作，做好项目征迁等前期工作。
	海西工艺文化产业运营中心项目前期工作领导小组
鲤中街道党工委、办事处
	许旭川
庄蓉梅 
	苏毅君

	28
	闽南文化教育基地（旧人民医院）
	预备
	用地面积约13000平方米，规划建设为以发扬闽南传统文化为核心的业态复合综合体。
	　
	33000
	　
	待土地完成出让后，办理用地手续，进行方案设计。
	市文旅集团
海滨街道党工委、办事处
	龚志阳
黄伟民
	张应辉

	七、健康养老（4个）　
	132800
	8000
	　

	29
	泉州万祥医院
	在建
	位于江南街道亭店社区，用地面积123.95亩，总建筑面积9.92万平方米，拟建设一家三级甲等综合性医院，床位1000张。
	2016-
2025
	100000
	5000
	第一季度一期完成室外景观工程，二期方案送审、论证；第二季度一期工程竣工验收，二期完成施工图设计审查、规划许可；第三季度二期完成前期各项报建手续；第四季度二期开工建设。
	福建闽祥医疗投资管理有限公司
区卫健局
江南街道党工委、办事处
	郭少波
郭志文
王泽勇
	吴振强

	30
	泉州妇产医院
	在建
	位于温陵南路市中医院旧址，规划设置400张妇产床位，其中一期增设手术室、产房和待产室，设置床位100张；二期拆除原有的制剂中心大楼、教学楼和病房楼，新建综合楼，增设床位300张。
	2017-
2020
	24000
	3000
	第一季度完成三通一平及施工许可证办理；第二季度完成工程桩基及围护桩施工；第三季度完成地下室两层支护结构施工、地下室土方开挖；第四季度底板承台施工。
	区卫健局
临江街道党工委、办事处
	郭志文
张惠良
	张刺治



苏春阳

	李少霏
	苏毅君

	32
	泉州市澳翔宝月子中心
	预备
	依托澳大利亚恒祥国际投资有限公司的国际关系、万翔微创医院丰富的办院经验及良好的信誉，打造一所现代化高端的妇婴月子中心，为社区居民提供优质的医疗服务。
	　
	6800
	　
	争取项目落地，开工建设。
	泉州市鲤城特兴
工艺品有限公司
临江街道党工委、办事处
	谢瑞清
董宗雄
	谢淘
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